

Avaliação executiva de riscos técnicos — Assistente de IA RAG

DB1 | IA & Data | Kickoff interno — NovaTech

O projeto é viável, com governança documental, escopo bem delimitado e um piloto com métricas claras antes de escala.

Principais riscos e implicações

1. Alucinação e confiabilidade	Respostas sem evidência podem induzir procedimentos incorretos; exige citação obrigatória e fallback humano quando a confiança for baixa.
2. Contradição de versões	Documentos divergentes podem gerar respostas conflitantes; é necessário metadados de versão, priorização e visibilidade explícita do conflito ao atendente.
3. Qualidade da base documental	O desempenho do RAG depende diretamente da qualidade dos documentos-fonte; sem governança e revisão, o custo de manutenção cresce rapidamente.

Recomendações prioritárias

- Criar governança documental com dono por fonte, ciclo de revisão, regra de versão e status do documento (ativo, em revisão, obsoleto).
- Transformar o PoC em um piloto de negócio com métricas concretas: tempo médio de resolução, taxa de resposta correta com citação, intervenção humana e custo por consulta.
- Implementar fallback explícito para conflito ou baixa confiança, encaminhando a decisão para a equipe humana.

Decisão executiva: avançar apenas com escopo controlado e prova de valor objetiva.